

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Borský Svätý Jur**

Sídlo: Č. 690, 908 79 Borský Svätý Jur
Právna forma: Právnická osoba
Zriadená: Zákomom č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Kratochvílová
IČO: 00309401
DIČ: 2021049415
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Senica
Číslo účtu: SK41 5600 0000 0032 0200 0002
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Anna Kratochvílová
Telefón: 034 / 777 21 21

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo: Fondstav s.r.o.
Právna forma: Betliarska 12, Bratislava - Petržalka 851 07
Zapísaná: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny zástupca: Okresný súd Bratislava I, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 117276/B
Ing. Mária Tavačová, konateľka
IČO: 46449876
DIČ: 2023416747
IČ DPH: SK2023416747
Bankové spojenie: CZ66 2010 0000 0026 0144 4232
Číslo účtu: Ing. Mária Tavačová
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických: 0911 536 999
Telefón:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Dňa 24.5.2019.2019 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom Fondstav s.r.o. Betliarska 12, Bratislava - Petržalka 851 07 a objednávateľom Obecný úrad **Borský Svätý Jur**, č. 690, 908 79 Borský Svätý Jur, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo: „Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice“ (ďalej len „zmluva“).

Počas realizácie diela zhotoviteľom, boli zistené neočakávané navyše práce, ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň prišlo zo strany objednávateľa k určitým stavebným zmenám a úpravám oproti projektovej dokumentácii. Tieto stavebné zmeny, úpravy a navyše práce si vyžadujú úpravu v PD.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 24.5.2019 v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom uzatvorením tohto Dodatku č. 1 nedochádza k zmene pôvodnej Zmluvy o dielo. Dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodu potreby predĺženia lehoty realizácie diela.

Čl. I Predmet

Zmluvné strany sa o dohodli, že v Čl. IV Doba plnenia ods.4.1 sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto dodatkom č. 2 nasledovne.

Čl. IV. Doba plnenia

Pôvodne dohodnuté termíny plnenia v zmysle Zmluvy o dielo

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do 31.12.2019 od prevzatia staveniska od Objednávateľa.

Nové dohodnuté termíny plnenia v zmysle Zmluvy o dielo

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy vymedzený v článku III. ods. 3.2 **do 31.12.2020.**

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade so záujmom zmluvných strán.
- 2.2 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ dva originály.
- 2.3 Tento Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 24.5.2019 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
- 2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, porozumeli obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich, a že tento vyjadruje ich slobodnú vôľu a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú.

V Borskom Svätom Jure, dňa 26.9.2020

V Bratislave, dňa 26.9.2020

Za objednávateľa:

.....
Anna Kratochvílová

Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce



Za zhotoviteľa:

.....
Mária Tavačová

Ing. Mária Tavačová - konateľ

Fondstav s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava
IČO: 46 449 876
IČ DPH: SK2023416747