

Dodatok č. 4/2020 k zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obec Borský Svätý Jur

Sídlo: Č. 690, 908 79 Borský Svätý Jur
Právna forma: Právnická osoba
Zriadená: Zákomom č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Kratochvílová
IČO: 00309401
DIČ: 2021049415
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Senica
Číslo účtu: SK41 5600 0000 0032 0200 0002
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Anna Kratochvílová
Telefón: 034 / 777 21 21
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Fondstav s.r.o.

Sídlo: Betliarska 12, Bratislava - Petržalka 851 07
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 117276/B
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Tavačová, konateľka
IČO: 46449876
DIČ: 2023416747
IČ DPH: SK2023416747
Bankové spojenie: FIO Banka, a.s.
Číslo účtu: CZ66 2010 0000 0026 0144 4232
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických: Ing. Mária Tavačová
Telefón: 01911 536 999
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Dňa 24.5.2019.2019 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom Fondstav s.r.o. Betliarska 12, Bratislava - Petržalka 851 07 a objednávateľom Obecný úrad **Borský Svätý Jur**, č. 690, 908 79 **Borský Svätý Jur**, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo : „**Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice**“ (ďalej len „zmluva“).

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 24.5.2019 v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom uzatvorením tohto Dodatku č. 4 nedochádza k zmene pôvodnej Zmluvy o dielo. Dodatok č. 4 sa uzatvára z dôvodu nariadeného obmedzenia pohybu pre pandémiu COVID-19 a tým pádom zhotoviteľ nemôže uskutočniť písomné odovzdanie diela objednávateľovi.

Čl. I Predmet dodatku

Zmluvné strany sa o dohodli, že v Čl. IV Doba plnenia ods.4.1 sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto dodatkom č. 4 nasledovne.

Čl. IV. Doba plnenia

Pôvodne dohodnuté termíny plnenia v zmysle Zmluvy o dielo

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo Objednávateľovi najneskôr do 31.12.2019 od prevzatia staveniska od Objednávateľa a Dodatku č. 2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy vymedzený v článku III. ods. 3.2 **do 31.12.2020.**

Nové dohodnuté termíny plnenia v zmysle Zmluvy o dielo

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje protokolárne odovzdať predmet zmluvy vymedzený v článku III. ods. 3.2 **do 15.2.2021.**

Čl. II. Záverečné ustanovenia

2.1 Ostatné ustanovenie pôvodnej Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade so záujmom zmluvných strán.

2.2 Tento Dodatok č.4 je vyhotovený v dvoch origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden originál a objednávateľ jeden originál.

2.3 Tento Dodatok č.4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo uzavretej dňa 24.5.2019 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.

2.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 4 prečítali, porozumeli obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich, a že tento vyjadruje ich slobodnú vôľu a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú.

V Borskom Svätom Jure, dňa 17.12.2020

Za objednávateľa:




Mgr. Anna Kratochvílová
starostka obce



V Bratislave, dňa 17.12.2020

Za zhotoviteľa:



Ing. Mária Tavačová - konateľ

Prondstav s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava
IČO: 46 449 876
IČ DPH: SK2023416747