

DODATOK č. 2
ku KÚPNEJ ZMLUVE č. BSJ-3/2018 časť - 5
(ďalej len „**Zmluva**“)
uzatvorenej podľa ustanovení § 409 až 475 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

Čl. I
Zmluvné strany

- 1. Kupujúci:** **Obec Borský Svätý Jur**
Sídlo: Borský Svätý Jur 690, 908 79 Borský Svätý Jur
Zastúpený: Mgr. Anna Kratochvílová, starostka
Bankové spojenie, IBAN: SK41 5600 0000 0032 0200 0002
IČO: 00309401
DIČ: 2021049415
Oprávnený rokovať vo veciach:
- zmluvných Mgr. Anna Kratochvílová, starostka
- technických Mgr. Alena Olšovská

(ďalej len „**kupujúci**“)

- 2. Predávajúci:** **MIVASOFT, spol. s r. o.**
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Vančo a Ing. Tibor Czibula, konatelia
Sídlo: M. R. Štefánika 14, 927 01 Šaľa
Zápis v: ORSR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 18335/T
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Miroslav Vančo
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK 33 1100 0000 0029 4107 5994
IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IČ DPH: SK2022159667

(ďalej len „**Predávajúci**“)

(Kupujúci a Predávajúci v ďalšom spoločne tiež ako „**Zmluvné strany**“, individuálne tiež ako „**Zmluvná strana**“)

uzatvorený za nasledovných zmluvných p o d m i e n o k :

Článok 1

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.4.2020 kúpnu zmluvu v súlade s postupom zadávania zákaziek podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Následne zmluvné strany uzatvorili dňa 15.10.2020 dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve v súlade s článkom 2 Predmet dodatku č. 1, ktorým sa menila lehota realizácie a síce na:

a) Dodateľ tovar v termíne:

- a₁) začiatok dodávky : 2 dni po účinnosti zmluvy
- a₂) dokončenie dodávky- do 360 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy

V súlade s článkom 2 Predmetu Dodatku č. 1, sa zmluvne strany dohodli na nasledovnej zmene dodatku č.1 prostredníctvom tohto dodatku č.2, ktorým sa dodatok č. 1 mení a dopĺňa nasledovne:

Článok 2

Predmet Dodatku č.2

Z dôvodu stále pretrvávajúcej situácie (tzn. Vyhlásenie núdzového stavu na území SR) nemohol dodávateľ zabezpečiť dodanie tovarov počas účinnosti kúpnej zmluvy.

Dodatok číslo 2 mení čl. III. Lehotu realizácie a síce na:

3.1 Predávajúci sa zaväzuje :

b) Dodateľ tovar v termíne:

- a₁) začiatok dodávky : 2 dni po účinnosti základnej zmluvy
- a₂) dokončenie dodávky: do 60 dní po účinnosti dodatku č. 2

Článok 3

Záverečné ustanovenia Dodatku č.2

3.1 Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy formálne a/alebo obsahovo neupravené dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3.2 Dodatok bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre kupujúceho a dva pre predávajúceho.

3.3 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

3.4 Tento dodatok ku zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom, kedy bude schválený v rámci kontroly verejného obstarávateľa a nadobúda účinnosť dňom, kedy bude schválený v rámci kontroly verejného obstarávateľa Poskytovateľom NFP, t.j. dňom doručenia schvaľovacej písomnej Správy z kontroly VO zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi NFP.

V Borskom Svätom Jure, dňa *19.4.2021*

V Šali dňa 15.4.2021

Za Kupujúceho:



Mgr. Anna Kratochvílová

Mgr. Anna Kratochvílová, starostka

Za Predávajúceho:

Ing. Miroslav Vančo



Ing. Miroslav Vančo, konateľ spoločnosti

Príloha:

Potvrdenia o meškaní dodávky



RAMIA s.r.o.
Zátaví 58
CZ – 397 01 Písek

Tel./Fax.: +420 382 264 450
Email: info@ramia.cz
<http://www.ramia.cz>

v Písku 09.04.2021

Posun termínů dodávek


Vážení odběratelé,


Z důvodu aktuálního převysu objednávek nad kapacitou výroby Vás informujeme, že dochází k posunu termínů dodání všech objednávek o minimálně 6-8 týdnů. U některých modelů truhlářských hoblic až 12 týdnů.

Aktuální výrobní kapacity a termíny dodání vstupních surovin a komponentů jsou značně sníženy probíhající pandemií koronaviru SARS-CoV-2.

Prosíme Vás o trpělivost. Intenzivně pracujeme na náhradních dodávkách a navýšení kapacity naší výroby. Věříme, že naši situaci chápete. Průběžně Vás budeme informovat o stavu Vašich objednávek a předpokládaných termínech dodání.

S úctou,


RAMIA s.r.o.
Zátaví 58, 397/01 Písek ③
IČO: 27248976 DIČ: CZ27248976



Martin Kabele

Export Manager

RAMIA s.r.o.



SCHOLMOBILE, s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 1740/44
960 01 Zvolen
IČO: 52045331 • DIČ: 2120875867
IČ DPH: SK 2120875867
e-mail: kral@scholmobile.sk
www.scholmobile.sk

MIVASOFT spol. s r.o.
Ing. Ivan Pollák
Bratislavská 48
Galanta

Zvolen, 12.04. 2021

Vážený pán
Pollák,

týmto by som Vás chcel informovať, že vzhľadom na neutíchajúci priebeh pandemickej situácie na Slovensku ako aj vo svete, je a neurčitý čas ešte potrvá problém s dodaním položky zo sady náradia náková s príslušenstvom:

-náková z jedného kusa železa s jedným hrotom a hmotnosťou 5 resp. 10 kg

Hlavným dôvodom je vypredanie uvedenej položky v rámci celého priestoru EÚ, plus k tomu došlo k obrovskému posunu termínov aj vzhľadom na problém s dopravou v Suezskom prieplyve, odrazilo sa to na neúmernom predĺžení dodacích termínov dielenského tovaru resp. náradia.

O novom dodacom termíne uvedenej položky Vás budem priebežne informovať.

Ďakujem za pochopenie a zostávam s priateľským pozdravom.

Scholmobile, s.r.o.
Kuzmányho nábrežie 1740/44
960 01 Zvolen
IČO: 52 045 331, DIČ: 2120875867
Ing. Daniel Král, konateľ spoločnosti